Roadmap implementatie Omgevingswet waterschappen

Versie Q3 2019

Kerninstrumenten

Waterbeheerprogramma

Per 1/1/22 hebben waterschappen het waterbeheerprogramma in de geest van de Omgevingswet vastgesteld

- Q1 2020: Handreiking WBP gereed
- Q2 2020: Verkenning WBP gereed
- Q4 2020: Handreiking projectbesluit vastgesteld
- Q4 2020: STOP-TPpb vastgesteld
- Q4 2022: Ws hebben WBP vastgesteld

Projectbesluit

Per 1/1/21 zijn waterschappen in staat projectbesluiten vast te stellen en te publiceren conform H9 Bkl

- Q1 2020: Start inrichten processen
- Q4 2021: Aansluiten op het DSO-LV
- Q4 2021: Ws kunnen projectbesluit maken

Waterschapsverordening

Per 1/1/23 hebben waterschappen de waterschapsverordening vastgesteld en gepubliceerd conform H6 BKL en de instructieregels uit de provinciale omgevingsverordening

- Q1 2019: Eenvoudig Beter: Bruidsschat bekend
- Q2 2020: Eenvoudig Beter: Bruidsschat bekend
- Q1 2020: Start onder-steuningsteam
- Q1 2020: Start inrichten processen
- Q3 2020: Handreiking Wsv gereed
- Q3 2020: STOP-TPwsv vastgesteld
- Q2 2020: Start opbouwen Wsv
- Q1 2021: Wsv van rechtswege beschikbaar
- Q4 2021: Ws kunnen Wsv maken
- Q4 2021: Provincie: Omgevings-verordening vastgesteld
- Q4 2022: Ws hebben Wsv vastgesteld
- Q4 2022: Einde onder-steuningsteam

Aansluiten op het DSO

VTH-systeem

Per 1/1/21 zijn waterschappen in staat vergunningaanvragen, meldingen en andere berichten te ontvangen vanuit het DSO-LV

- Q2 2020: Start aansluiten
- Q4 2020: Start aanpassen software
- Q4 2020: ZTC/PDC OW vastgesteld
- Q3 2020: Programma van Eisen vastgesteld
- Q2 2020: STAM vastgesteld
- Q4 2021: Ws aangesloten

Zowel VTH-systeem als regelbeheersysteem

- Q2 2020: DSO-LV geaccepteerd
- Q4 2020: Aansluitstraat in productie
- Q4 2020: Beheer OW begrippen in Aquo
- Q3 2020: Besluit businesscases TROWA
- Q4 2022: Einde ondersteuningsteam

Regelbeheersysteem

Per 1/1/21 beschikken waterschappen over een regelbeheersysteem om projectbesluiten en (wijzigingen van) de waterschapsverordening met toepasbare regels te publiceren via het DSO-LV

- Q2 2020: Testen werking aansluiting en software
- Q2 2020: Testen werking aansluiting en software
- Q1 2020: Start aansluiten (proefjaar)
- Q4 2020: Start aanbesteden
- Q3 2020: Programma van Eisen vastgesteld
- Q2 2020: STTR gereed
- Q4 2021: Eerste ws aangesloten
- Q4 2021: Evaluatie proefjaar
- Q4 2022: Alle ws aangesloten

Anders Werken

Bestuurders en medewerkers

Per 1/1/21 zijn bestuurders en medewerkers van waterschappen in staat de Omgevingswet in het dagelijks werk toe te passen

- Q1 2020: Opleidingsplan beschikbaar
- Q3 2020: Routekaart opleidingen en toolbox beschikbaar
- Q2 2020: Start leerkringen
- Q4 2021: Medewerkers en bestuurders toegerust

Organisatieontwikkeling

Per 1/1/21 is de organisatie zo ingericht dat bestuurders en medewerkers de Omgevingswet in het dagelijks werk kunnen toepassen en wordt voldaan aan wettelijke termijnen en beoordelingsregels

- Q4 2020: PvA organisatieontwikkeling gereed
- Q2 2020: Resultaten cultuurmeting opgeleverd
- Q1 2019: Routekaart 'Anders Werken' opgeleverd
- Q4 2021: Processen aangepast, zodat binnen de wettelijke termijn een besluit genomen wordt

Participatie en samenwerking

Per 1/1/21 zijn samenwerkings-processen met ketenpartners ingericht en maakt participatie deel uit van het besluitvormingsproces

- Q4 2020: Stakeholderanalyse uitgevoerd
- Q3 2020: Opleveren praktijkvoorbeelden
- Q1 2020: Beleid participatie bij projectbesluiten vastgesteld
- Q4 2021: Beleid participatie bij vergunningen vastgesteld

Waterschap · Unie van Waterschappen · Het Waterschapshuis / Informatiehuis Water · Aan de Slag met de Omgevingswet · Overig · Omgevingswet in werking

Aan de slag met de Omgevingswet

UNIE VAN WATERSCHAPPEN